

Zápis

z jednání k projektové dokumentaci protipovodňových opatření

Přítomní :

Ing Jakoubek – vedoucí projektant Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Ing Josef Modráček – starosta obce.

Josef Kolbaba – občan Leštinky

Dne 15.5.2007 se konalo ve Vysokém Mýtě jednání k průběhu zpracovávání projektové dokumentace protipovodňových opatření pro obec Leštinku u silnice Skuteč - Vrbatův Kostelec.. Agroprojekce již obdržela všechna potřebná vyjádření od všech zainteresovaných institucí. (Policie ČR, Správa silnic Chrudim a vyjádření k přemístění autobusové čekárny z Chrudimi). V současné době je již zpracována výkresová dokumentace, která nám byla předvedena na velkoplošném monitoru. Kapacita je spočítána na 20-ti letou vodu. Velkokapacitní propustek z tlamových profilů je situován na současném místě. Příklad je veden otevřeným příkopem před současnou čekárnou, která bude přemístěna za tento propustek směrem k obci. Tento příkop dle požadavku silnic bude z otevřených betonových profilů, aby nedocházelo k podmáčení silnice. Zahnutý dolní výtok z propustku bude vydlážděn a bude pokračovat současným korytem příkopu.

Ze strany zástupců obce nebyly k projektové dokumentaci podstatné připomínky. Bude ještě dokreslen vtok obecní kanalizace a provedena kalkulace ceny. Předpokládané předání je počátkem měsíce června 2007 tak, aby byl splněn termín uvedený ve smlouvě o dotaci z PK, která byla pro informaci ofocena a předána.

Dále jsme byli informováni o potřebě sehnání nové katastrální mapy a výpisu vlastnictví pro dotčenou oblast, který nesmí být starší 3 měsíce. Pak může být projektová dokumentace předložena stavebnímu úřadu se žádostí o vydání stavebního povolení, což bude trvat asi dva měsíce. Po získání stavebního povolení požádá obec Leštinka o dotaci z PK.

Na závěr jsme si vyžádali dva situační výkresy, které budou k dispozici na OÚ Leštinka k nahlédnutí zastupitelům a občanům..

V Leštině 15.5.2007

Zapsal: Ing. Josef Modráček
 Starosta obce Leštinka